

Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста»

2019/2020 год



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1

с углубленным изучением отдельных предметов»

Е.В. Сиротинова

8 октября 2019 года

№ Наименование мероприятия

результат

Сроки

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр «Точка роста») Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ издание приказа о создании Центра «Точка роста»; ✓ утверждение Положения о деятельности Центра «Точка Роста»; ✓ назначение руководителя Центра «Точка Роста»; ✓ утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; ✓ разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста»; ✓ Создание раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте школы | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Приказ директора ОО о создании Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями; ✓ Положение о деятельности Центра «Точка роста»; ✓ План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; ✓ Должностные инструкции для сотрудников Центра «Точка роста» ✓ Готовый контент раздела на официальном сайте школы «Точка роста» | октябрь - декабрь 2019 |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | Приказ директора | октябрь - декабрь 2019 |
| 3. | Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район | Информационное письмо; Приказ директора МОУ | ноябрь-декабрь 2019 |
| 4. | Согласование проекта зонирования Центра с Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район | Информационное письмо; Приказ директора | ноябрь-декабрь 2019 |
| 5. | Согласование перечня оборудования Центра с Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район | Информационное письмо; Приказ директора | декабрь 2019 |
| 6. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов | Информационное письмо; Приказ директора | март-апрель 2020 |
| 7. | Разработка программы, учебного плана, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста» | Утверждение учебного плана, программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий; приказ директора | декабрь 2019 май 2020 |
| 8. | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра «Точка роста» Формирование штатного расписания Центра «Точка роста» Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> | <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Приказ директора о направлении сотрудников Центра «Точка роста» в командировку</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчёт по программам переподготовки кадров</p> | <p>март-июнь 2020</p> <p>ноябрь 2019 - февраль 2020 январь 2020 март-апрель 2020 июнь-август 2020</p> |